

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке директора Основне школе „Веселин Маслеша“ о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности радова који се односи на „Санација ограде комплекса школе“, I бр 688/19 од 27.06.2019. и члана 11. Уговора 688/19 од 28.06.2019. директор доноси

## О Д Л У К У

### о измени уговора

МЕЊА СЕ УГОВОР закључен дана 28.06.2019. са понуђачем „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 20, број понуде: 73/19 од 24.06.2019.

### Образложење

Одлуком директора Основне школе „Веселин Маслеша“ I бр 688/19 од 11.06.2019. покренут је поступак јавне набавке мале вредности радова који се односи на „Санација ограде комплекса школе“, ОРН 45454000, процењене вредности до **4.026.526,11** динара без ПДВ-а. Позив бр 688/19, је постављен на Порталу јавних набавки и на сајту школе дана 18.06.2019. Одлука о додели уговора је донешена 27.06.2019.

Дана 28.06.2019. Уговор је додељен понуђачу „ASING“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Барух бр 20. Цене радова које су предмет овог уговора су дате у Предмеру и предрачуна радова и у понуди бр. 73/19 од 24.06.2019, појединачно за сваку ставку из предмера и предрачуна, односно у укупном износу од **4.009.634,60** динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно **4.811.561,52** динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Дана 08.11.2019. је стигао допис од стране надзорног органа „Коани Инжењеринг“, са увидом у тренутно стање на терену и са детаљним образложењем новонастале ситуације, при чему је установљено да је потребно одустати од извођења следећих позиција: 2, 7, 8, 9 и 10 јер рушењем каменог зида би се се дестабилизovala падина дворишта и пореметила би се статика дрвећа који се налазе уз потпорни зид, што је и детаљно описано у допису од стране извођача бр 134/19 од 107.11.2019. Такође, извођач предлаже да се на одређеним позицијама прихвате реални вишкови радова који су настали након прецизно измерених количина радова, а које се разликују од пројектованих.

Надзор се слаже са предлогом решења Извођача, па се радови повећавају за износ од **76.975,60** динара без ПДВ-а, односно за дозвољену вредност од 1,93 %.

На предлог Надзора, Наручилац даје сагласност, па је укупна вредност уговора:

#### 1) Укупна вредност:

је **4.086.610,20** динара без ПДВ-а

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 124/2012, 14/2015, 68/2015) члан 115. Став 2 и дописа Надзорног органа од 08.11.2019, доносим одлуку као у диспозитиву.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту школе и доставити:  
Службенику за јавне набавке, Рачуноводству и архиви О.Ш. „Веселин  
Маслеша“.

Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВЕСЕЛИН МАСЛЕША  
I Број: 688/19-2 од 13.11.2019.

ДИРЕКТОР  
Наталија Матић  
  
